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Цель: определить модель контроля реализации национальных проек-
тов на территории региона контрольно-счетными органами субъектов 
РФ. Обсуждение: эффективность мероприятий по достижению нацио-
нальных целей развития Российской Федерации во многом зависит 
от качества организации контроля их реализации. Контролирующие 
действия проводятся большим количеством различных органов. При 
этом особое место здесь отведено органам внешнего государствен-
ного финансового контроля – Счетной палате России и контрольно-
счетным органам субъектов РФ. Данные органы не входят в систему 
исполнительных органов власти, независимость является одним из 
основных принципов их деятельности. В связи с этим выводы, сделан-
ные органами внешнего контроля, могут иметь более объективный ха-
рактер, а действия, принимаемые на основе данных выводов, – быть 
наиболее эффективными. В связи с этим актуальным представляется 
разработка модели контроля реализации национальных проектов на 
территории региона контрольно-счетными органами субъектов РФ. Ре-
зультаты: автором предложена позиция по общей концепции контро-
ля реализации национальных проектов на территории Воронежской 
области, рекомендована модель ее проведения контрольно-счетными 
органами субъектов РФ.
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Введение
Контроль реализации национальных проектов в целом и региональ-

ных составляющих федеральных проектов, входящих в состав националь-
ных проектов, в частности, – неотъемлемая часть процесса управления 
проектной деятельностью. Его осуществление органами внешнего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля (аудита) – Счетной 
палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований – регламентировано, 
прежде всего, в рамках реализации полномочий по стратегическому аудиту, 
который подразумевает оценку реализуемости, рисков и результатов дости-
жения национальных целей. Стандарт, регламентирующий проведение дан-
ного вида аудита, утвержден Счетной палатой РФ в 2020 году1, Контрольно-
счетной палатой Воронежской области – в 2021 году2. В настоящее время 
стратегический аудит имеет одно из приоритетных направлений в деятель-
ности контрольно-счетных органов. Его результаты в значительной степени 
могут повысить эффективность принимаемых управленческих решений.

Проблемы стратегического контроля и аудита широко обсуждают-
ся в работах современных исследователей. О.Б. Иванова и О.И. Карепина, 
рассматривая развитие государственного финансового контроля в усло-
виях программно-проектного бюджетирования, отмечают, что в новых 
социально-экономических условиях трансформируются финансовые отно-
шения России, модернизируется бюджетный процесс, что требует проведе-
ния углубленного исследования изменяющегося содержания государствен-
ного финансового контроля, его видов, форм, организации. В то же время 
С.О. Шохин [15] отмечает, что не все высшие органы финансового контроля 
оказались восприимчивы к идее стратегического аудита в силу недостаточ-
ной компетенции для выполнения его задач, но в результате приняли его 
в качестве перспективного направления контрольной деятельности. В ра-
боте Д. В. Шепелевой, О. В. Поповой [14] проводится анализ целей, задач 
и содержания государственного аудита как выражения контрольной дея-
тельности государства, позволяющей ему оценивать и анализировать со-
стояние государственных финансов. И.А. Езангина и О.С. Громышова [7] 
уделили внимание проблемам контроля реализации документов стратеги-
ческого планирования на федеральном уровне с проецированием на ре-
гиональный уровень и пришли к выводу о том, что органы внешнего госу-
дарственного финансового контроля должны в большей степени развивать 
предупредительно-партнерскую модель аудита, опираясь на инструменты 

1 Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 105 «Стратегический аудит». 
Постановление Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. №17ПК. 
Доступно: http://surl.li/bphxb (дата обращения 04.02.2022).

2 Стандарт внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области СВГФК 022 «Оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития Воронежской области, предусмотренных 
документами стратегического планирования Воронежской области». Приказ председателя 
Контрольно-счетной палаты Воронежской области от 27.12.2021 № 58-о. Доступно: http://surl.
li/bphxi (дата обращения 04.02.2022).
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финансового контроля, аудита эффективности, стратегического аудита и 
цифровизацию. О. Б. Иванова и С. Н. Денисенко [9] уделили внимание во-
просам развития внешнего финансового контроля на муниципальном уров-
не в условиях реализации проектных подходов к управлению. 

В настоящей работе представлена общая концепция контроля реали-
зации национальных проектов на территории Воронежской области и воз-
можная модель ее проведения контрольно-счетными органами субъектов 
РФ, которая может быть применена в практической деятельности.

Методы и результаты исследования
В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, созда-
ния комфортных условий для их проживания, а также условий и возмож-
ностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека к до-
стижению до 2024 года Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены  
9 национальных целей. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» сместил горизонт стратегического планирования 
до 2030 года и скорректировал перечень национальных целей до 5 целей: 

1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

2) возможности для самореализации и развития талантов;

3) комфортная и безопасная среда для жизни;

4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

5) цифровая трансформация.

А.М. Ажлуни и Д.А. Борзова [1] отмечают, что новый подход к стра-
тегическому планированию потребовал иного механизма государственного 
управления, предусматривающего инструменты достижения национальных 
целей и реализации национальных проектов (программ) по двенадцати на-
правлениям. А.С. Бедняков и Л.А. Миэринь [3] приводят убедительные аргу-
менты в пользу того, что таким механизмом явилось проектное управление.

В работах Д.Р. Ашуралиевой [2], О.Б. Иванова и Е.М. Бухвальд [8] ука-
зывается, что важнейшей составляющей частью достижения национальных 
целей стали регионы, реализующие мероприятия национальных проектов 
на своих территориях. В терминологии, применяемой в проектной деятель-
ности Правительства Российской Федерации3 и правительства Воронежской 
области4, используется следующее определение регионального проекта – 

3 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 24.06.2021) «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»). Доступно: 
http://surl.li/bpihf

4 Постановление правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации 
проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах го-
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это проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов фе-
дерального проекта, которые относятся к законодательно установленным 
полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного 
значения муниципальных образований, расположенных на территории ука-
занного субъекта Российской Федерации.

Рассматривая национальные проекты как инструмент в решении клю-
чевых стратегических задач, Е.А. Данчиков [6] отмечает важность осущест-
вления эффективного контроля реализации национальных проектов. 

Важнейшими субъектами данного контроля являются органы внешне-
го государственного финансового контроля, к которым относятся Счетная 
палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ. 

В 2019 – 2020 годах Счетной палатой Российской Федерации разра-
ботана концепция контроля региональных проектов контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации5. 

В соответствии с концепцией целью контроля региональных проектов 
является предотвращение (предупреждение) рисков недостижения нацио-
нальных целей развития Российской Федерации. К задачам контроля отне-
сены:

а) анализ (оценка, проверка) реализации (результатов реализации) 
региональных проектов;

б) анализ (оценка) рисков (факторов), негативно влияющих (спо-
собных повлиять) на реализацию региональных проектов, в том числе 
выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий нарушений, недостатков и их последствий, оказавших (способных 
оказать) влияние на ход их реализации, достижение результатов и т.п., 
в том числе недостатков нормативного правового и методологического 
обеспечения разработки и реализации региональных проектов; орга-
низационной (институциональной) системы управления разработкой и 
реализацией региональных проектов; порядка финансового обеспечения 
реализации регионального проекта, в том числе принципов и объемов со-
финансирования из федерального бюджета; связанных непосредственно 
с содержанием региональных проектов;

в) анализ достоверности отчетности о реализации региональных про-
ектов; 

г) формирование выводов и предложений по результатам контроля.

По смыслу оценка результатов региональных проектов должна но-
сить стратегический характер и быть направлена на исследование взаи-
мосвязи результата проекта и социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации с позиции достижения национальных целей и 
стратегических задач, решения проблем и удовлетворения ожиданий заин-

сударственной власти Воронежской области». Доступно: http://surl.li/bpihi.
5 Концепция контроля региональных проектов контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации. Утверждена 18.12.2019.
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тересованных сторон, согласованности реализуемых мер с иными мерами, 
устойчивости достигнутого результата в долгосрочной перспективе [13]. 
Необходимо учитывать и другой аспект оценки – это оценка, направленная 
на изучение отношений между участниками проектного процесса, опреде-
ление эффективности деятельности проекта в достижении намеченных ре-
зультатов, установление причинно-следственной связи в рамках проекта. 
Например, концептуально похожая оценка результатов применяется в Про-
грамме развития Организации Объединенных Наций [11]. 

Контрольно-счетными органами субъектов РФ контроль региональных 
проектов может осуществляться в ходе как контрольных, так и экспертно-
аналитических мероприятий. Данные мероприятия могут планироваться 
как комплексные (по всем региональным проектам), так и по отдельным 
региональным проектам либо по отдельным мероприятиям (показателям, 
контрольным точкам, результатам и т.п.) региональных проектов.

Учитывая важность работы по достижению целей национального раз-
вития, Контрольно-счетная палата Воронежской области наряду с контроль-
ными мероприятиями, направленными на проверку и анализ реализации от-
дельных региональных проектов, в постоянном режиме времени в течение 
года проводит комплексный мониторинг реализации региональных состав-
ляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 
Эта деятельность осуществляется с 2019 года. Накопленный опыт позволил 
сформировать определенную модель данного комплексного и непрерывного 
контроля. Предлагаемая модель включает 11 тематических блоков. 

Блок 1. Анализ системы управления проектной деятельностью в Во-
ронежской области (нормативной правовой и методической базы, регламен-
тирующей организацию проектной деятельности в Воронежской области; 
организации проектной деятельности в исполнительных органах государ-
ственной власти Воронежской области и муниципальных образованиях Во-
ронежской области). В реализации национальных проектов уровень зрело-
сти системы управления проектной деятельностью играет важную роль (см. 
например: [12, 5, 4]).

Анализ системы управления проектной деятельностью в регионе по-
казал, что сформирована организационная структура управления проектной 
деятельностью, включающая в себя постоянные и временные органы управ-
ления проектной деятельностью, а также общественные советы. Созданы 
постоянные органы: Комитет управления проектами при правительстве 
Воронежской области; региональный проектный офис (его полномочия и 
функции выполняет управление организации проектной деятельности пра-
вительства Воронежской области); сформированы ведомственные коорди-
национные органы при исполнительных органах государственной власти 
области, решающие вопросы организации проектной деятельности, а также 
ведомственные проектные офисы. Определены временные органы управле-
ния проектной деятельностью: кураторы, руководители, администраторы, 
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участники проектов. Создан Совет по реализации национальных проектов 
на территории Воронежской области. 

Блок 2. Оценка соответствия региональных проектов требованиям до-
кументов, регламентирующих порядок их формирования. Так, на начальном 
этапе реализации проектов Воронежской области в отдельных паспортах 
отмечалась некорректность формулировок результатов региональных про-
ектов и их характеристик, выявлялись расхождения в разных документах, 
характеризующих формирование и реализацию проектов. Все это не позво-
ляло объективно оценивать ход реализации проектов, однозначно опреде-
лять степень достижения их целей, делало отчетность неинформативной, 
не соответствовало требованиям методических рекомендаций. В настоящее 
время работа по формированию и реализации региональных проектов орга-
низована в цифровой среде, а именно в ГИИС «Электронный бюджет». Это 
способствует повышению качества документов и проектной деятельности в 
целом. Например, обеспечено формирование в форме электронного доку-
мента отчетов о ходе реализации всех региональных проектов (в I квартале 
2020 года не формировались отчеты по РП «Формирование комфортной го-
родской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», «Чистая вода»); устранены расхождения 
в различных документах в части финансового обеспечения и значений по-
казателей проектов. Вместе с тем на сегодняшний день остается нерешен-
ным вопрос об отражении в ГИИС «Электронный бюджет» (включении в 
электронный контур проектной деятельности) средств местных бюджетов.

Блок 3. Оценка методик расчетов показателей региональных про-
ектов. В данном блоке отмечено, что, например, по более чем 55% по-
казателей при подготовке отчетов о достижении показателей за 2019 
год, согласно методикам расчетов показателей региональных проектов 
использованы прогнозные или оперативные данные. Такая ситуация не 
позволяет оперативно оценить уровень достижения показателей, про-
вести корректировку проводимых мероприятий. Стоит отметить, что на-
чиная с отчетного периода 2022 года также будет оцениваться уровень 
достижения национальных целей развития Российской Федерации, вклад 
в целевое значение отчетного года и к 2024 и 2030 годам. Расчет6 будет 
производится на основании официальной статистической информации в 
целом по Российской Федерации.

Блок 4. Анализ встроенности региональных проектов в документы 
стратегического планирования региона (в государственные программы Во-
ронежской области, план мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, 
Стратегию социально-экономического развития Воронежской области на 
период до 2035 года), а также согласованности мероприятий. Анализ по-
зволил выявить отдельные несоответствия. Например, в 2019 – 2020 годах 

6 Письмо Аппарата Правительства РФ от 17.01.2022 № П6-2156. Доступно: http://surl.li/bpiht.
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в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей» по одному из показателей «Суммарный коэффициент рождаемости» 
плановые значения на 2019 – 2024 годы были ниже значений аналогичного 
показателя Стратегии социально-экономического развития Воронежской об-
ласти на период до 2035 года и Плана мероприятий по реализации указан-
ной Стратегии (в Стратегии и Плане мероприятий по реализации Стратегии 
в 2019 году – 1,503; в 2020 году – 1,544; в 2024 году – 1,579; в региональном 
проекте к достижению было запланировано соответственно по годам 1,380; 
1,402; 1,472). В настоящее время плановые значения документов приведе-
ны в соответствие.

Блок 5. Оценка декомпозиции (связанности) результатов и мероприя-
тий региональных проектов (определение результатов и мероприятий для 
муниципальных образований с учетом необходимости достижения резуль-
тата на уровне субъекта РФ). Работа в рамках этого блока модели контроля 
была проведена на примере регионального проекта «РП «Содействие за-
нятости».

Оценка проведена по состоянию на 01.10.2021 по плановым значе-
ниям. Фактические значения в контур декомпозиции планируется включить 
при наступлении контрольной даты достижения результата.

Соглашением между руководителями федерального и регионального 
проектов определены основные параметры организации взаимодействия 
сторон при реализации регионального проекта и осуществления монито-
ринга его реализации по достижению целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта в части мероприятий, реализуемых в субъекте и (или) 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Воронежской 
области. Основные параметры, определенные соглашением о реализации, 
отражены в паспорте регионального проекта.

Мероприятия регионального проекта направлены на достижение об-
щественно значимого результата (ОЗР) «Дети в возрасте от полутора до 
трех лет имеют возможность получать дошкольное образование» и решение 
задачи «Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных 
и технологических инноваций с использованием цифровых и платформен-
ных решений в целях поддержки уровня занятости населения».

Решение задачи «Развитие инфраструктуры занятости и внедрение 
организационных и технологических инноваций с использованием цифро-
вых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости на-
селения» характеризует один результат. Показатель для индикации данной 
задачи регламентирующими документами не определен. Декомпозиция ре-
зультата и финансового обеспечения на муниципальный уровень не осу-
ществлялась. Достижение результата, имеющего финансовое обеспечение, 
запланировано на региональном уровне. 

Достижение ОЗР «Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют воз-
можность получать дошкольное образование» оценивается на региональ-
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ном и муниципальном уровнях тремя показателями и тремя результатами 
(по состоянию на 01.10.2021).

По двум показателям и двум результатам оценка декомпозиции на 
уровень муниципалитетов не осуществлялась (по результатам – в связи с 
отсутствием плановых значений для достижения в 2021 году; по показа-
телям – в связи с мониторингом одного из них на региональном уровне и 
исключением другого из числа показателей, распределенных региону, на 
федеральном уровне).

Выполнение основного показателя «Количество дополнительно соз-
данных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в воз-
расте до 3 лет» (распределен Воронежской области на федеральном уровне 
для достижения к концу 2021 года значения –5,754 тыс. мест) в 2021 году 
обеспечивает результат «Созданы дополнительные места для детей в воз-
расте до от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» (рас-
пределен Воронежской области на федеральном уровне для достижения в 
2021 году – 1,495 тыс. мест).

Проведенный анализ показал, что результат 2021 года полностью де-
композирован на 7 объектов строительства образовательных организаций 
дошкольного образования в 6 муниципальных образованиях. Таким обра-
зом, распределение планового результата между муниципальными обра-
зованиями создает потенциал для достижения общественно значимого ре-
зультата на территории области.

Блок 6. Анализ взаимодействия с федеральным уровнем власти в ходе 
реализации национальных проектов (анализ объема межбюджетных транс-
фертов, выделенных Воронежской области из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий региональных проектов в рамках заключенных 
правительством Воронежской области соглашений с профильными министер-
ствами РФ и иными организациями на предмет выполнения условий предо-
ставления, достижения значений установленных показателей, результатов 
и др.). Анализ показал достаточно высокую вовлеченность региона в дости-
жение национальных целей развития России. Воронежская область участву-
ет в реализации национальных проектов с начала их реализации в 2019 году. 

В 2019 и 2020 годах регион участвовал в реализации более 60% фе-
деральных проектов, или в 49 из 78 федеральных проектов и в 51 из 83 
федеральных проектов, соответственно по годам; в 2021 году – это 49%, 
или 44 из 90 федеральных проектов7.

На реализацию проектов из средств федерального бюджета и госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

7 Необходимо учесть, что часть федеральных проектов (например, в рамках национального 
проекта «Наука», Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследо-
ваний в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 
года») реализуются на федеральном уровне, либо имеют территориальную направленность 
(например, федеральный проект «Сохранение озера Байкал», «Оздоровление Волги», «Север-
ный морской путь» и т.д.)
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коммунального хозяйства в 2020 году направлено 15  840,2 млн рублей 
(69,5% средств, направленных на финансирование региональных проек-
тов), в 2021-м – 13 933,6 млн рублей (64,0%). В целом нарушений условий 
соглашений не выявлено.

Блок 7. Анализ исполнения расходов областного бюджета на реали-
зацию региональных проектов, в том числе исполнения расходов местных 
бюджетов при наличии в паспорте регионального проекта данного источни-
ка финансирования регионального проекта. 

В 2019 году на реализацию региональных проектов направлено 
18  802,2 млн рублей (94,2% плана), в 2020 году – 22  482,0 млн рублей 
(98,6%), в 2021 году 20  680,9 млн рублей (95,0%). Доля межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям составила 41,2%; 30,7% и 
41,7% соответственно по годам.

Муниципальные образования области активно участвуют в реализа-
ции региональных проектов. Участниками проектной деятельности стали все 
муниципальные районы и 3 городских округа (Борисоглебский и городские 
округа – города Воронеж и Нововоронеж). В силу решаемых задач суще-
ствуют проекты, в которых участвуют практически все районы («Современ-
ная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Формирование комфортной городской среды»), и проекты с участием толь-
ко одного муниципального образования («Дорожная сеть»).

Блок 8. Анализ причин и последствий наличия неиспользованного 
финансирования. Анализ в рамках данного блока модели оценки позволил 
систематизировать причины образования неиспользованного финансирова-
ния. Так, более 50% общего объема неисполненных расходов остается по 
причине неисполнения (либо частичного исполнения) поставщиками обяза-
тельств по заключенным контрактам на поставку товаров, работ, услуг либо 
отсутствия актов выполненных работ в ходе исполнения контрактов (оплата 
фактически выполненных объемов работ). Например, за 2019 год остатки по 
указанной причине составили почти 0,6 млрд рублей из 1,1 млрд рублей (по 
региональным проектам РП «Дорожная сеть», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Учитель 
будущего», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»). Другая 
причина – это увеличение плановых назначений за счет средств федераль-
ного бюджета в конце финансового года (в 2019 году в рамках региональ-
ного проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» об-
разовался остаток 0,37 млрд рублей). 

Блок 9. Оценка ключевых рисков реализации региональных проектов 
и системы управления рисками в проектной деятельности правительства 
региона. Работа по оценке рисков и формированию предложений по их сни-
жению в правительстве Воронежской области проводится региональным 
проектным офисом на постоянной основе с рассмотрением информации на 
заседаниях Совета по реализации национальных проектов на территории 
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Воронежской области. По предложениям регионального проектного офиса 
руководителям проектов даются поручения в целях снижения возможных 
рисков. В то же время отмечено отсутствие в нормативных правовых ак-
тах в сфере проектной деятельности закрепления функция регионального 
проектного офиса по выявлению, оценке рисков реализации региональных 
проектов и формированию предложений по их снижению. На федеральном 
уровне временные методические рекомендации по управлению рисками ре-
ализации национальных и федеральных проектов предусматривают поэтап-
ный ввод в действие их положений в рамках реализации пилотного проекта 
по работе с рисками в виде эксперимента до 31 марта 2022 года. 

Блок 10. Оценка достижения запланированных показателей и резуль-
татов региональных проектов, включая анализ причин выявления откло-
нений (при наличии). Оценка достижения запланированных показателей и 
результатов региональных проектов в рамках десятого блока модели пока-
зала, что мероприятиями по противодействию распространения новой коро-
навирусной инфекции негативно повлияли на достижения ряда показателей 
региональных проектов. Так, за 2020 год показатели не достигнуты по девя-
ти региональным проектам, тогда как за 2019 год только по трем.

Блок 11. Определение и оценка социально-экономических эффектов 
от реализации региональных проектов. Наличие социально-экономических 
эффектов реализации региональных проектов имеет определенный времен-
ной лаг с начала их реализации. Поэтому работа в данном направлении 
на сегодняшний день Контрольно-счетной палатой Воронежской области не 
проводилась.

Подготовленная информация о результатах мониторинга, проводимо-
го Контрольно-счетной палатой Воронежской области в соответствии с дан-
ной моделью, направляется в региональный проектный офис и губернатору 
Воронежской области.

Заключение
Несомненно, достижения национальных целей развития Российской 

Федерации требуют организации эффективного контроля и оценки. Исходя 
из этого органы внешнего государственного финансового (аудита) контро-
ля выстроили приоритеты деятельности в рамках реализации своих полно-
мочий по стратегическому аудиту. За прошедший трехлетний период реа-
лизации национальных проектов сформировалась определенная практика 
проведения контроля реализации национальных проектов. Для эффектив-
ной организации деятельности контрольно-счетного органа субъекта Рос-
сийской Федерации в статье предложена адаптированная модель контроля 
реализации национальных проектов на территории регионов. Проведение 
контроля в рамках предложенной модели позволит системно и объективно 
оценивать эффективность и качество реализации региональных проектов 
и будет способствовать принятию обоснованных оперативных решений по 
достижению национальных целей развития. 
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MODEL OF CONTROL OVER THE 
IMPLEMENTATION OF NATIONAL 
PROJECTS IN THE REGION BY THE 
CONTROL AND ACCOUNTS BODIES OF 
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
(ON THE EXAMPLE OF THE CONTROL AND 
ACCOUNTS CHAMBER OF THE VORONEZH 
REGION)
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Purpose: to determine the model of control over the implementation of 
national projects in the region by the Control and Accounts Bodies of 
subjects of the Russian Federation. Discussion: the efficiency of measures 
aimed at achieving the national development goals of the Russian Federation 
depends to a large extent on the quality of the organization of control over 
their implementation. Control actions are carried out by a large number 
of different bodies. Yet, a special place is given to the bodies of external 
state financial control – the Accounts Chamber of the Russian Federation 
and Control and Accounts Bodies of subjects of the Russian Federation. 
These bodies are not part of the system of the executive authorities, and 
independence is one of the basic principles of their work. In this regard, 
the findings of the external control bodies might be more objective, and 
the actions taken on the basis of these findings – more effective. Hence the 
development of the model of control over the implementation of national 
projects in the region by the Control and Accounts Bodies of subjects of 
the Russian Federation seems to be relevant. Results: the author proposed 
a position on the general concept of supervising the implementation of 
national projects in the Voronezh Region, recommended a model for its 
conduct by the Control and Accounts Bodies of subjects of the Russian 
Federation.

Keywords: national projects, external state financial control, model of 
control over the implementation of regional projects.
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